

Програма - график за изработването на ПИРО на община Годеч 2021-2027г.

ЕТАП / ДЕЙНОСТ	ОТГОВОРЕН	КРАЕН СРОК	ИНФОРМАЦИЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА	РЕЗУЛТАТ
1. Сформиране на работна група, която отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на ПИРО	<ul style="list-style-type: none"> Кмет на община – издава заповед за формиране на работна група 	23.02.2021 г.	<ul style="list-style-type: none"> Представяне на екипа пред обществеността с данни за контакти; 	<ul style="list-style-type: none"> Сформирана работна група;
			<ul style="list-style-type: none"> Информация в медиите; 	<ul style="list-style-type: none"> Изготвен план за работа;
			<ul style="list-style-type: none"> Информация на сайта на общината. 	<ul style="list-style-type: none"> Информирани граждани - как и към кого могат да отправят предложения.
2. Уведомяване на компетентна РИОСВ за разработването на плана.	<ul style="list-style-type: none"> Кмет/ зам.- кмет на общината; 	23.02.2021 г.	<p>На най-ранен етап, кметът на общината уведомява РИОСВ за разработването на плана и ако бъде указано, възлага извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) по правилата на ЗОП – предмет на друг отделен договор;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Уведомено РИОСВ с искане на преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка;

Програма - график за изработването на ПИРО на община Годеч 2021-2027г.

2. Набиране на изходна информация за разработването на ПИРО	<ul style="list-style-type: none"> Ръководител на работната група, директори на дирекции, експерти в различните области; 	28.02.2021 г.	<ul style="list-style-type: none"> Съставяне на писма за набиране на изходна информация за разработването на ПИРО от различни източници/институции; 	<ul style="list-style-type: none"> Съставени и изпратени писма за информация;
	<ul style="list-style-type: none"> Изпълнител 		<ul style="list-style-type: none"> Изпращане на писмата от Възложителя до отделните респонденти; 	<ul style="list-style-type: none"> Набрана изходна информация за разработването на ПИРО.
			<ul style="list-style-type: none"> Набиране на изходната информация за разработването на ПИРО и предоставянето ѝ на Изпълнител. 	
3. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност	<ul style="list-style-type: none"> Ръководител на работната група, експерти в различните области; 	25.02.2021г.	<ul style="list-style-type: none"> Публикуване на информация в медиите, в сайта на общината, за началото на процеса на стратегическо планиране и даване на възможност на гражданите за заявяване на интерес за участие - чрез предоставяне на електронна поща, на която да бъдат информирани и канени за участие в различните форми за участие в процеса; 	<ul style="list-style-type: none"> Изготвена комуникационна стратегия;

Програма - график за изработването на ПИРО на община Годеч 2021-2027г.

	<ul style="list-style-type: none"> • Изпълнител 		<ul style="list-style-type: none"> • Изготвяне на списък/ци с потенциалните участници в процеса на разработване и изпълнение на ПИРО - граждански организации, обществени съвети, кметски съвети, квартални съвети, профсъюзи и професионални организации, академици и местни личности с експертиза в определена област, граждани, заявили желание. <i>*Могат да бъдат групирани във фокус групи.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Изготвени списъци със заинтересовани страни (които могат да бъдат текущо допълвани и актуализирани).
<p>4. Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ръководител на работната група, експерти в различните области; 	<p>10.3.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Публикуване на информация в медиите за извършване на проучванията и как гражданите биха могли да вземат участие в тях; 	<ul style="list-style-type: none"> • Проведено анкетно проучване;
	<ul style="list-style-type: none"> • Изпълнител 		<ul style="list-style-type: none"> • Публикуване в сайта на общината на информационно съобщение и анкета до различните групи. 	<ul style="list-style-type: none"> • Изготвен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната територия.

Програма - график за изработването на ПИРО на община Годеч 2021-2027г.

5. Формулиране на визия, цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.	<ul style="list-style-type: none"> Ръководител на работната група, експерти в различните области; 	15.03.2021 г.	<ul style="list-style-type: none"> Публикуване на информация в медиите за процеса и как гражданите биха могли да вземат участие в него; 	<ul style="list-style-type: none"> Информирани граждани;
	<ul style="list-style-type: none"> Изпълнител. 		<ul style="list-style-type: none"> Публикуване в сайта на общината на съобщение и анкета (може да бъде обща анкета с предходния етап). 	<ul style="list-style-type: none"> Изработени, обсъдени и приети визия, цели и приоритети на ПИРО.
6. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини	<ul style="list-style-type: none"> Ръководител на работната група, експерти в различните области; 	15.03.2021г.	<ul style="list-style-type: none"> Организиране на работна среща между назначената работна група и Изпълнител за определяне на приоритетните зони за въздействие в общината на база на анализ и визия, цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027; 	<ul style="list-style-type: none"> Определени приоритетни зони за въздействие
	<ul style="list-style-type: none"> Изпълнител 		<ul style="list-style-type: none"> Публикуване на информация в медиите и в сайта на общината за взетите решения. 	
7. Изработване на индикативен списък на важни за общината проектни идеи и Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие.	<ul style="list-style-type: none"> Ръководител на работната група, експерти в различните области; 	15.03.2021г.	<ul style="list-style-type: none"> Включване на проектни идеи на заинтересовани лица в Програма за реализация на ПИРО; 	<ul style="list-style-type: none"> Изработена Програма за реализация на ПИРО
	<ul style="list-style-type: none"> Изпълнител. 		<ul style="list-style-type: none"> Отразяване на процеса в медиите и на сайта на общината - преди и след обсъждането. 	

Програма - график за изработването на ПИРО на община Годеч 2021-2027г.

8. Разработване на мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия	<ul style="list-style-type: none"> Ръководител на работната група, експерти в различните области; 	15.03.2021г.	<ul style="list-style-type: none"> Включване на проектни идеи на заинтересовани лица в Програма за реализация на ПИРО; 	<ul style="list-style-type: none"> Формулирани мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени
	<ul style="list-style-type: none"> Изпълнител 		<ul style="list-style-type: none"> Отразяване на процеса в медиите и на сайта на общината - преди и след обсъждането. 	
9. Определяне на необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО	<ul style="list-style-type: none"> Ръководител на работната група, експерти в различните области; 	15.03.2021г.	<ul style="list-style-type: none"> Разглеждане на целия проект на документа от работната група и определяне на необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО от ИУПП. 	<ul style="list-style-type: none"> Определени необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО
	<ul style="list-style-type: none"> Изпълнител. 			
10. Обсъждане на плана с обществеността	<ul style="list-style-type: none"> Кмет/ зам.-кмет на общината; 	15.03.2021-31.03.2021г.	<ul style="list-style-type: none"> Публикуване на проекта на документа на интернет страницата на общината <i>*За 14 дни за онлайн консултации.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Изработен в партньорство със заинтересовани лица ПИРО 2021-2027 г.

Програма - график за изработването на ПИРО на община Годеч 2021-2027г.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ръководител на работната група, експерти в различните области; • Изпълнител 		<ul style="list-style-type: none"> • Публикуването на проекта на документа на интернет страницата на общината ; съобщение в медиите, съобразно с Комуникационната стратегия; • Обществено обсъждане на ПИРО. 	
<p><i>11. Извършване на Екологична оценка при необходимост по преценка на компетентна РИОСВ.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Кмет/ зам.-кмет на общината; 		<p><i>*Когато проектът на ПИРО е готов и публикуван за обществено обсъждане (за минимум 14 дни), кметът на общината уведомява РИОСВ за разработването му и ако това бъде изискано, възлага извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) по правилата на ЗОП – предмет на друг отделен договор;</i></p>	

Програма - график за изработването на ПИРО на община Годеч 2021-2027г.

	<ul style="list-style-type: none"> Ръководител на работната група, експерти в различните области; 		<ul style="list-style-type: none"> Представяне на резултатите от Екологичната оценка (ако такава бъде изисквана от РИОСВ) по време на заключителното обществено обсъждане на проекта на ПИРО. 	<ul style="list-style-type: none"> Извършена Екологичната оценка (ако такава бъде изисквана от РИОСВ);
	<ul style="list-style-type: none"> Избран изпълнител по правилата на ЗОП. 			<ul style="list-style-type: none"> Представени резултатите от Екологичната оценка (ако такава бъде изисквана от РИОСВ) по време на заключителното обществено обсъждане на проекта на ПИРО.
12. Приемане на ПИРО от ОбС	<ul style="list-style-type: none"> Кмет/ зам.-кмет на общината; 	31.03.2021г.	<ul style="list-style-type: none"> Приемане на ПИРО от Общински съвет; 	ПИРО на община Годеч за периода 2021-2027 г.
	<ul style="list-style-type: none"> Ръководител на работната група, експерти в различните области; 		<ul style="list-style-type: none"> Публикуване на приетия ПИРО на интернет страницата на общината и в Портала за обществени консултации на Министерски съвет www.strategy.bg 	
	<ul style="list-style-type: none"> Общински съвет. 			

Програма - график за изработването на ПИРО на община Годеч 2021-2027г.