

Наименование на обществената поръчка: **”Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект "Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч””**

Информация

за датите и основанието за приключване на договор №.85 / 11.09.2015 г. с предмет: Наименование на обществената поръчка: **”Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект "Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч””**

Дата на приключване, съгласно договора	Дата на реално приключване на договора	Основание за приключване на договора	Основание за прекратяване на договора
15.09.2015г.	15.09.2015г.	Чл.28, т.1 от договора	