

**АНЕКС №4 КЪМ****ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГИ****№ 91 /01.09.2016 г.**

Днес, 12.05.2021г., в гр. София, страните,

**I. „Робърт Уингър енд Партньърс България“ ЕООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по Вписванията с ЕИК:175267121, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, бул. „Ген. Н. Столетов“ №11, вх. Б. ет. 6, офис 15, представлявано от Полина Панайотова Ваклин, в качеството ѝ на упълномощено лице, от една страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

**И**

**2. Община Годеч**, с ЕИК 000776160, със седалище: гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, представявана от Станислава Борисова Балабанова - За Кмет съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г. и Ангелар Ангелов Панайотов - Гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от друга страна, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, подписаха настоящия анекс за следното:

Във връзка с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 11.05.2021г. и необходимостта от допълнителни проекти, експертизи и др. и срокове за предоставянето им: технически проект – преработка по време на строителството с обособяване на етапност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се съгласиха за следното:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще възложи на друго лице, по своя преценка, дейностите и услугите, свързани с изготвянето на преработка на техническия проект съобразно предписанията на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 12.05.2021г., във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“, посочени в чл. 1 от експоната между страните Договор за обществена поръчка за услуги № 91/01.09.2021 г. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя декларация за отказ от авторски права в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с което се приема, че ангажиментите му по договора са изпълнени надлежно и няма други облигационни отношения, които да изпълнява. Страните се споразумяват, че за изготвения и надлежно предаден технически проект уговореното в чл. 3, ал. 3 от Договора за обществена поръчка и услуги и Анекс № 3 към Договора възнаграждение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** няма да се промени, независимо от горното и независимо дали **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще разходва допълнителни средства за изменение на проекта, като същото е дължимо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в цялост при издаване на данъчна фактура.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще възложи на друго лице упражняването на авторски надзор по време на строителните дейности, като чл. 2, ал. 3 от договора след подписване на този анекс ще бъде отменен и няма да произвежда действие между страните.

**Останалите разпоредби не се изменят.**

3. ~~назначените~~  
заличава се на основание чл.37 от  
ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
заличава се на основание чл.37 от  
ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

Стави  
За Кме  
съгл. З  
заличава  
ЗОП във  
(ЕС) 201

Лъчезар Панаиотов  
Главен счетоводител